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2021 年伊利现代智慧健康谷项目绩效评价简版报告

一、基本情况

（一）项目内容

项目内容为 2021 年伊利现代智慧健康谷耕地占用税、

购买建设用地增减挂钩指标、伊利健康谷征拆费用、电力改

迁项目经费等。

（二）资金投入及使用情况

项目资金投入合计 40,000.00 万元。其中：2021 年 8 月

19 日，《关于下达伊利现代智慧健康谷资金的通知》（呼财

预指〔2021〕56 号）下达财政资金 10,000.00 万元；2021

年 10 月 28 日，《关于下达 2021 年自治区政府新增一般

债券补助资金的通知》（呼财预指〔2021〕74 号）下达财

政资金 20,000.00 万元；2021 年 11 月 1 日，《呼和浩特市

财政局关于下达 2021 年自治区政府新增一般债券补助资金

的通知》（呼财预指〔2021〕72 号）下达财政资金 10,000.00

万元。

截至评价基准日 2021 年 12 月 31 日，专项资金预算

10,000.00 万元；2021 年新增一般债券资金 30,000.00 万元，；

伊利现代智慧健康谷项目资金共计 40,000.00 万元。其中到

位资金 40,000.00 万元，已支出资金 36193.32 万元，用于伊

利现代智慧健康谷新华大街西延工程和鄂尔多斯西街拓宽
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工程征拆及伊利现代智慧健康谷项目的建设。

（三）项目绩效目标

未见项目绩效目标。

二、简述绩效评价工作开展情况

第一，根据绩效评价的基本原理、原则和行业标准、内

部规定， 评价工作组遵循完整性、可行性、重要性和可比

性原则，在我公司前期对本项目充分调研的基础上，按照逻

辑分析法设置了符合伊利现代智慧健康谷项目特点的个性

化指标体系。

第二，通过了解本项目特点和前期调研情况，对项目组

人员进行了职责划分，与项目实施单位负责人进行详细沟通。

以项目绩效评价指标体系为主要判定依据，结合项目实施单

位提交的佐证材料，对项目绩效评价指标逐项进行评判，专

家对绩效实现情况进行综合分析评价，出具评价意见，确定

评价结果等级，撰写绩效评价报告初稿；

第三，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，

在规定的时间内向自治区财政厅和第三方监管机构提交绩

效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据财政部《关于印发地方政府一般债务预算管理办法》

（财预〔2016〕154 号）、《内蒙古自治区政府债券资金管理

办法》（内政发〔2020〕23 号）及自治区人民政府办公厅《内
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蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕

5 号）和《呼和浩特市人民政府办公室关于印发<呼和浩特市

预算支出绩效评价管理办法>的通知》（呼政办字〔2020〕77

号）文件，评价工作组对照项目绩效评价指标体系，从决策、

过程、产出、效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问

卷访谈等方式，对伊利现代智慧健康谷项目绩效进行客观公

正地评价，本项目总得分 71.78 分，评价结果为“中”。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

伊利健康谷从一片不毛之地发展为集聚世界奶业顶尖

水平生产基地的现代化园区，离不开地方政府高度重视。

市、旗两级不断加大招商引资力度，伊利集团充分发挥

龙头企业带动作用，政企通力合作，调动各方资源，不断建

链、强链、补链、延链，通过“以商招商、以企引企”，吸

引上下游产业链项目落地。进一步提升园区承载能力，保障

项目落地和企业发展在水、电、路、汽、暖等方面需求，满

足产业工人和居民生活。

（二）存在问题及原因分析

1.资金绩效目标不明确；

2.专项资金分配依据不充分，预算执行率较低；

3.部分资金使用不规范；

4.征拆程序不规范，群众满意度不高；
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5.征拆任务设置不科学，未按期完成；

6.未建立相应的管理制度，档案管理不规范。

五、有关建议

（一）提高预算编制的科学性、准确性，全面优化预算

管理

1.科学编制预算，严格执行预算；

2.规范预算资金使用；

3.加强预算支出管理；

4.完善预算管理工作机制。

（二）加强绩效管理，重视评价结果运用

1.建立预算绩效管理机制；

2.加强绩效目标管理；

3.加强绩效过程监控；

4.重视评估结果应用。

（三）加强项目全过程管理，推动项目管理提质增效。

1.完善项目管理机制，加快推进项目实施进度；

2.坚持项目规划引领作用；

3.规范土地转用征收及收储流程；

4.加强城镇建设用地储备；

5.加强事前论证与评估，提高项目决策科学性；

6.强化项目监督管理；

7.严格做好项目档案工作。
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（四）强化社会监督

内蒙古易事达项目管理有限责任公司
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